



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino


-----  
Ufficio Patrimonio



Prot. n. 145

del 29 MAR. 2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del tenimento Comunale. Approvazione perizia di variante tecnica nei limiti del 20%.

Responsabile del procedimento : Geom. Giuseppe De Lia. 

## IL DIRIGENTE

-Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
-Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino;  
-Visto l'art. 27 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;  
-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;  
-Vista la delibera di G.C. n. 276 del 05/09/2008, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del tenimento Comunale ;  
-Vista la determina dirigenziale n. 84 del 02/03/2009, di approvazione del verbale di gara con affidamento dei lavori all'impresa Ciasullo Costruzioni s.r.l. di Ariano Irpino con il ribasso offerto del 10,25 % su €. 93.146,01 che al netto risultano €. 83.598,54 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 1.397,00;

-Che in data 23/04/2009, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto con n. di Rep. 3656 ;  
-Che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 27/05/2009, con regolare verbale di consegna e che il termine per l'ultimazione è quello del 27/05/2010;  
-Che in fase di esecuzione si è predisposto una variante in corso d'opera fermo restando l'impostazione originale;  
-Che la lavorazione in variante , hanno comportato un aumento dei lavori di €. 13.183,73 al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri per la sicurezza ;  
-Che il nuovo quadro economico a seguito di perizia di variante è risultato come segue:

A )-Lavori a base d'asta del progetto originario	€.	93.146,01
A2)-Maggiori lavori previsti in variante	€.	<u>14.689,40</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€.	<b>107.835,41</b>
A3)-Ribasso d'asta del 10,25 %	€.	<u>11.053,13</u>
<b>Restano i lavori netti</b>	€.	<b>96.782,28</b>
A4)-Oneri di sicurezza	€.	<u>1.397,19</u>
<b>Totale lavori+Oneri di sicurezza</b>	€.	<b>98.179,47</b>
<b>B)-Somme a Disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B1)-I.V.A. sui lavori	€.	19.635,89
B2)-Incentivo 2%	€.	<u>2.184,65</u>
<b>TOTALE (B)</b>	€.	<b>21.820,55</b>
<b>TOTALE PERIZIA DI VARIANTE</b>	€.	<b>120.000,00</b>

- Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DEL TENIMENTO COMUNALE* ;
- Rilevato che fanno parte integrante della perizia in esame i seguenti elaborati:  
Relazione tecnica, quadro economico, atto di sottomissione .
- Visto il D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.:
- Visto il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;

#### DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del tenimento Comunale redatto dal direttore dei lavori Ing. Raffaele Ciasullo e Geom. Giuseppe De Lia ;
- 2) di approvare il quadro economico di variante che comporta una maggiore spesa di €. 13.183,73 al netto del ribasso d'asta comprensivi di oneri di sicurezza ;

Dare atto che l'opera è finanziata con mutuo della C.D.P., e trova copertura nel capitolo n. 3135/00 posizione n. 4524027 pari a €. 120.000,00.

Inviare la presente determina al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti.



*IL DIRIGENTE*  
*(Ing. Raffaele Ciasullo)*



---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria

---

Affissa all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale