



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Patrimonio



Prot. n. 378

del 31 AGO. 2010

OGGETTO: Lavori per la posa in opera di condotta idrica in località CRETA. Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.

Responsabile del procedimento : Ing. Raffaele Ciasullo.

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino;
- Visto l'art. 27 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- Vista la delibera di G.C. n. 287 del 13/10/2009, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori per la posa in opera di condotta idrica in località Creta ;
- Vista la determina dirigenziale n. 53 del 11/02/2010, di approvazione del verbale di gara con affidamento dei lavori all'impresa Ferraro Costruzioni s.a.s. di Ariano Irpino con il ribasso offerto del 34 % su €. 43.807,96 che al netto risultano €. 28.913,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 78,13;
- Che a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara, il quadro economico si è **rimodulato** come segue:

A)-Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 28.913,00
B)-Oneri per la sicurezza incluse nelle lavorazioni	€. <u>78,13</u>
TOTALE (A+B)	€. 28.991,13
C)-Somme a Disposizione dell'Amministrazione:	
C1-I.V.A. sui lavori	€. 5.798,22
C2)-Imprevisti	€. 455,51
C3)-Incentivo 2%	€. <u>874,60</u>
TOTALE (C)	€. <u>7.128,33</u>
TOTALE RIDETERMINATO (A+B)+(C)	€. <u>36.119,45</u>
ECONOMIE DI GARA	€. <u>17.702,08</u>
TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€. 53.821,53

- Che in data 24/03/2010, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto con n. di Rep. 3688 registrato ad Ariano Irpino in data 30/03/2010 ;
- Che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 14/06/2010, con regolare verbale di consegna;
- Che in fase di esecuzione dei lavori sono emerse problematiche tecniche ed operative impreviste ed imprevedibili, che hanno costretto la direzione lavori alla revisione di alcuni aspetti progettuali predisponendo una variante in corso d'opera fermo restando l'impostazione originale;
- Che la lavorazione in variante per le circostanze impreviste ed imprevedibili, hanno comportato un aumento dei lavori di €. 5.569,67 al netto del ribasso offerto e comprensivi di oneri per la sicurezza ;

-Che il nuovo quadro economico a seguito di perizia di variante tecnica e suppletiva è risultato come segue:

A)-Lavori a base d'asta del progetto originario	€. 43.729,83
A2)-Maggiori lavori previsti in variante	<u>€. 8.438,90</u>
TOTALE LAVORI	€. 52.168,73
A3)-Ribasso d'asta del 34 %	<u>€. 9.469,15</u>
Restano i lavori netti	€. 42.699,58
A4)-Oneri di sicurezza	<u>€. 103,28</u>
Totale lavori+Oneri di sicurezza	€. 42.802,86

B)-Somme a Disposizione dell'Amministrazione:

B1)-Imprevisti e lavori in economia	€. 602,67
B2)-I.V.A. sui lavori	€. 8.560,57
B3)-Spese tecniche (sicurezza in fase di esecuzione compreso IVA e Cap)	€. 800,00
B5)-Incentivo 2%	<u>€. 1.055,43</u>
TOTALE (B)	€. 11.018,67
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE	€. 53.821,53

-Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori per la posa in opera di condotta idrica in Loc. CRETA ;

-Rilevato che fanno parte integrante della perizia in esame i seguenti elaborati:

Relazione tecnica, quadro economico, planimetria, grafici opere d'arte, computo metrico, elenco prezzi, incidenza sicurezza, incidenza manodopera,quadro comparativo, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi .

-Visto il D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.:

-Visto il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori per la posa in opera di condotta idrica in Loc. Creta redatto dal direttore dei lavori Geom. Giuseppe De Lia ;
- 2) di approvare il quadro economico di variante che comporta una maggiore spesa di €. 5.569,67 al netto del ribasso offerto comprensivi di oneri di sicurezza ;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 4) di demandare al responsabile del procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Ciasullo, quale responsabile dell'Ufficio Patrimonio di adottare ogni opportuno provvedimento in merito ;

Dare atto che l'opera è finanziata con mutuo della C.D.P. posizione n. 4531265/00 di €. 200.000,00, e trova copertura nel capitolo n. 3408 impegno 1312/2009.

Inviare la presente determina al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Raffaele Ciasullo)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria

Affissa all'albo pretorio dal _____ al _____ N. _____

Il Messo Comunale

