



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Patrimonio



Prot. n. 431

del 18 OTT. 2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tratti di strade del tenimento Comunale – Patierno ed altre. Approvazione perizia di variante per l'assorbimento del ribasso d'asta e somme a disposizione

Responsabile del procedimento : Ing. Raffaele Ciasullo

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino;
- Visto l'art. 27 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- Vista la delibera di G.C. n. 313 del 10/11/2009, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria tratti di strade del tenimento Comunale ;
- Vista la determina dirigenziale n. 58 del 19/02/2010, di approvazione del verbale di gara con affidamento dei lavori all'impresa Edil Ferriero s.n.c. di Ariano Irpino con il ribasso offerto del 9,00 % su €. 117.187,50 che al netto risultano €. 106.641,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 1.171,88;
- Che in data 24/03/2010, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto con n. di Rep. 3689 ;
- Che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 15/04/2010 con regolare verbale di consegna;
- Che la Giunta Comunale con delibera n. 222 del 07/09/2010 autorizzava la predisposizione di una variante in corso d'opera per l'utilizzo del ribasso d'asta e delle economie;
- Che a seguito di tale autorizzazione si è predisposto una variante in corso d'opera fermo restando l'impostazione originale;
- Che la lavorazione in variante , hanno comportato un aumento dei lavori di €. 16.741,07 al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri per la sicurezza ;
- Che il nuovo quadro economico a seguito di perizia di variante è risultato come segue:

A)-Lavori a base d'asta del progetto originario	€ 117.187,50
A2)-Maggiori lavori previsti in variante	<u>€ 16.741,07</u>
TOTALE LAVORI	€ 133.928,57
A3)-Ribasso d'asta del 9,00 %	<u>€ 12.053,57</u>
Restano i lavori netti	€ 121.875,00
A4)-Oneri di sicurezza	<u>€ 1.171,88</u>
Totale lavori+Oneri di sicurezza	€ 123.046,88
B)-Somme a Disposizione dell'Amministrazione:	
B1)-I.V.A. sui lavori	€ 24.609,38
B2)-Incentivo 2%	<u>€ 2.343,75</u>
TOTALE (B)	€ 26.953,13
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE	€ 150.000,00

-Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE DEL TENIMENTO COMUNALE – Patierno ed altre* ;

-Rilevato che fanno parte integrante della perizia in esame i seguenti elaborati:

Relazione tecnica, quadro economico, atto di sottomissione .

-Visto il D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.:

-Visto il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del tenimento Comunale redatto dal direttore dei lavori Ing. Raffaele Ciasullo e Geom. Giuseppe De Lia :
- 2) di approvare il quadro economico di variante che comporta una maggiore spesa di €. 16.741,07 al lordo del ribasso d'asta ;

Dare atto che l'opera è finanziata con mutuo della C.D.P., e trova copertura nel capitolo n. 3498/63 posizione n. 4531270/00 pari a €. 150.000,00.

Inviare la presente determina al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti.


Il DIRIGENTE
(Ing. Raffaele Ciasullo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria

Affissa all'albo pretorio dal _____ al _____ N. _____

Il Messo Comunale