



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica

Determina N. 208 /UTC

del 21 SET. 2009

OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione e Adeguamento di IMMOBILI COMUNALI.

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999;

Visto il contratto di appalto n. 3667 di repertorio del 23.07.2009 con cui sono stati affidati alla ditta LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV) i lavori di Ristrutturazione e Adeguamento di IMMOBILI COMUNALI nell'importo di €. 195.129,90, oltre gli Oneri per la Sicurezza e le somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto del ribasso medio del 10,00%;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta in data 16.09.2009 dalla Direzione dei Lavori, nell'importo totale di €. 241.279,52 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a disposizione, al netto del ribasso d'asta del 10,00%;

Considerato che per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva sono affidati all'Impresa LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV) i lavori di Ristrutturazione e Adeguamento di IMMOBILI COMUNALI nell'importo di €. 40.213,25, comprensivo degli Oneri per la Sicurezza e le somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto del ribasso medio del 10,00%;

DETERMINA

Approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta dalla Direzione dei Lavori in data 16.09.2009, nell'importo totale di €. 241.279,52 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a disposizione, al netto del ribasso d'asta del 10,00%; con un maggior importo netto di perizia di €. 40.213,25 rispetto al contratto principale, il tutto contenuto entro il quinto d'obbligo, ed aventi il seguente nuovo quadro economico:

Di affidare all'Impresa LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV) l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, nell'importo netto di perizia di €. 40.213,25, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, rispetto al contratto principale, per un totale generale dei lavori di €. 241.279,52, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le spese generali, al netto del ribasso d'asta del 10,00%, il tutto rientrante entro il quinto d'obbligo.

Di utilizzare, per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, parte della somma economizzata dal ribasso d'asta.

Di invitare l'Impresa LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV), a sottoscrivere il relativo cottimo fiduciario.

L'importo totale della Perizia di Variante n. 1, rientra nella somma di €. 324.074,78 di cui all'appalto principale, senza alcun aumento di spesa.

Dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di €. 324.074,77, ripartito nel seguente modo:

€. 109.712,27 - posizione n. 4519180/00;

€. 161.500,00 quale contributo a favore della Regione Campania ai sensi della Legge Regionale 3/2007 – Decreto n. 1494 del 10.07.2009;

€. 10.000,00 con fondi comunali – capitolo 2040/1 del bilancio 2009;

€. 42.862,50 quale acconto sul mutuo di €. 198.860,00 posizione n. 4525485/00;

La spesa trova copertura sulla specifica voce del "Quadro Economico dell'Opera".

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.



IL DIRIGENTE
(arch. Nicola CHIUCHIOLO)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. _____ Bilancio _____

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Dr. Generoso RUZZA)

Ariano Irpino lì, _____

Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ N° _____

IL MESSO COMUNALE

