



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica

Determina N. 211 /UTC

del 22 SET. 2009

OGGETTO: Legge Regionale n. 51 del 31.10.1978

Lavori di Sistemazione della strada rurale "ANSELICE-CONTESSA-CENTOVIE".

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999;

Visto il contratto di appalto n. 3629 di repertorio del 13.12.2009 con cui sono stati affidati alla ditta LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV) i lavori di Sistemazione della strada rurale "ANSELICE-CONTESSA-CENTOVIE" nell'importo di €. 37.469,20, oltre gli Oneri per la Sicurezza e le somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto del ribasso medio del 33,330%;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta in data 16.09.2009 dalla Direzione dei Lavori, nell'importo totale di €. 45.175,97 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a disposizione, al netto del ribasso d'asta del 33,330%;

Considerato che per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva sono affidati all'Impresa LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV) i lavori di Sistemazione della strada rurale "ANSELICE-CONTESSA-CENTOVIE" nell'importo di €. 7.477,68, comprensivo degli Oneri per la Sicurezza e le somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto del ribasso medio del 33,330%;

DETERMINA

Approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta dalla Direzione dei Lavori in data 16.09.2009, nell'importo totale di €. 45.175,97 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a disposizione, al netto del ribasso d'asta del 33,330%, con un maggior importo netto di perizia di €. 7.477,68 rispetto al contratto principale, il tutto contenuto entro il quinto d'obbligo, ed aventi il seguente nuovo quadro economico:

Oneri della Sicurezza (oneri estrapolati dai lavori a Misura e Corpo)	€.	274,53
Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)	€.	45.175,97
<i>Somme a disposizione:</i>		
I.V.A. sui lavori - il 20%	€.	9.035,19
Oneri Tecnici - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 1,50%	€.	1.014,35
Oneri Riflessi - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 0,5%	€.	338,12
Spese Tecniche per Piano di Sicurezza	€.	2.821,50
I.V.A. + C.A.P. + Visto Cassa sulle spese tecniche	€.	733,59
Spese varie (gestione appalto, copie eliografiche; fotocopie; programmi; materiale di consumo; compensi commissione di gara interna; software; hardware; ecc.)	€.	2.000,00
I.V.A. su spese varie - il 20%	€.	400,00
A disposizione	€.	18.481,27
<i>Totale Somme a disposizione</i>	€.	<u>34.824,03</u>
Importo Complessivo Generale Progetto di Variante e Suppletiva	€.	80.000,00
Importo Netto Perizia di Variante	€.	45.175,97
Importo Netto di Contratto Principale	€.	37.698,29
Importo Nuovi Maggiori Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)	€.	7.477,68

Di affidare all'Impresa LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV) l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, nell'importo netto di perizia di €. 7.477,68, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, rispetto al contratto principale, per un totale generale dei lavori di €. 45.175,97, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le spese generali, al netto del ribasso d'asta del 33,330%, il tutto rientrante entro il quinto d'obbligo.

Di utilizzare, per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, parte della somma economizzata dal ribasso d'asta.

Di invitare l'Impresa LAGRIMOSA Filippo – C.da San Liberatore, 14 – ARIANO IRPINO (AV), a sottoscrivere il relativo cottimo fiduciario.

L'importo totale della Perizia di Variante n. 1, rientra nella somma di €. 80.000,00 di cui all'appalto principale, senza alcun aumento di spesa.

Dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di €. 80.000,00, posizione n. 4506067/00 - Capitolo n. _____ – impegno n. _____.

La spesa trova copertura sulla specifica voce del "Quadro Economico dell'Opera".

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
(arch. Nicola CHIUCHIOLO)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. _____ Bilancio _____

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Dr. Generoso RUZZA)

Ariano Irpino lì, _____

Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ N° _____

IL MESSO COMUNALE

