



# COMUNE DI ARIANO IRPINO

(Provincia di Avellino)  
(UFFICIO TECNICO)



Numero 227

Del 19 OTT. 2009

**OGGETTO: Lavori di realizzazione stradale tra isola 8 ed isola 9 del P.I.P. di Camporeale –  
Approvazione perizia di variante tecnica in corso d'opera.**

Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe De Lia.

## IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino.;
- Visto l'art.27 del D.lgs. 30/03/2001, n.165;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- Vista la delibera di G.C. n. 301 del 14/10/2008 di approvazione progetto esecutivo per i lavori di realizzazione stradale tra isola 8 ed isola 9 del P.I.P. di Camporeale avente il seguente quadro economico:

### A - LAVORI

a.1 Lavori a base d'asta	€ 60 678,78
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 60.678,78</b>
a.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza - inclusi nelle lavorazioni	€ 518,95
a.3 Oneri di sicurezza speciali	€ -
<b>TOTALE ONERI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 518,95</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 61 197,73</b>

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Imprevisti e lavori in economia, 5 % di A	€ 3 059,89
b.2 spese tecniche sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 6 300,00
b.3 iva 20% su A+B1	€ 12 851,52
b.4 incentivo progettazione	€ 2 000,00
b.5	€ -
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 24 211,41</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 85 409,14</b>

- Vista la determina Dirigenziale n. 377 del 28/11/2008 di affidamento dei lavori all'impresa CO.GE.SUD. s.r.l. di Ariano Irpino con sede in via Cardito n. 45/A;
- Visto il contratto di appalto del 05/02/2009 n. di Rep. 3637;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 20/07/2009;
- Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori si sono resi indispensabili modesti interventi di ordine tecnico che hanno conseguentemente comportato modifiche nella quantità di alcune categorie di lavori non previste nel sopra citato contratto ;
- Considerato che tali interventi comportano un miglioramento qualitativo-funzionale e che non implicano aumenti di costi previsti dal quadro economico iniziale;
- Visto l'atto di sottomissione firmato dall'Amministratore unico dall'impresa esecutrice CO.GE.SUD. s.r.l. senza sollevare alcuna eccezione o riserva;
- Vista la perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori Geom. Antonio Verde funzionario dell'U.T.C. Settore Lavori Pubblici;
- Ritenuto di dover approvare la perizia di variante in corso d'opera nell'importo di complessivi €. 85.409,14 come meglio ripartito nel dispositivo della presente determina;
- Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- Visto il D.P.R. n. 554/1999;
- Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

## D E T E R M I N A

Di approvare la perizia di variante in corso d'opera ed il nuovo quadro economico redatto dal direttore dei lavori Geom. Antonio Verde relativo ai Lavori di realizzazione stradina tra isola 8 ed isola 9 del P.I.P. di Camporeale il cui importo complessivo ammonta ad €. 85.409,14 così ripartito:

### A - LAVORI

a.1 Lavori a base d'asta del progetto originario		€ 60 678,78
a.2 Maggiori lavori della perizia di variante tecnica		€ 7 159,60
a.3	Totale lavori	€ 67 838,38
a.4 ribasso d'asta del 7,105 %		€ 4 819,92
a.5	Restano i lavori netti	€ 63 018,46
a.6 Oneri di sicurezza		€ 596,38
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 63 614,84</b>

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Imprevisti e lavori in economia		€ 1 499,03
b.2 Iva su lavori e su imprevisti, 20 %		€ 12 722,97
b.3 Spese tecniche sicurezza comprese di iva e cap		€ 6 300,00
b.4 incentivo 2%		€ 1 272,30
b.5		€ -
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 21 794,30</b>
	<b>TOTALE PERIZIA DI VARIANTE</b>	<b>€ 85 409,14</b>

Dare atto che la somma trova copertura nel capitolo n. 4398 del PEG 2008 gestione residui impegno 1267/03  
 Inviare la presente determina al dirigente della ragioneria ,per i successivi adempimenti e per conoscenza al  
 Direttore generale .

IL DIRIGENTE

(Arch Nicola Chiuchiolo)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria

Affissa all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale