



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Comunale

Determina del Dirigente

Determina n. 12/10 Prot. n. 30 U.T.C. Terremoto del **19 GEN. 2010**

Oggetto: Legge 32/92 e 677/96- Permesso a Costruire e assegnazione contributo n. 114/A e n.115/A* del 27/01/2000 e successiva Variante del 03/05/2007 - UMI 16/A del P. di R. "S. Stefano".
Ditta: Pratola Crescenzo, Pratola Giuseppe e Pratola Antonio, eredi di Pratola Francesco e Gelormini Raffaella.

Il Responsabile del procedimento: Geom. Giovanni Iacobacci

Il Dirigente

VISTO l' art. 107 del D.Lvo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 69 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;

VISTO l' art. 3 del D. Leg.vo n. 29 del 25 febbraio 1993, come sostituito dall'art.3 del D.Leg.vo n. 80 del 31/03/1998;

VISTA la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 27/01/2009 di diffida ai proprietari;

CONSIDERATO che ad oggi non vi è stata variazione agli strumenti urbanistici;

VISTA la richiesta di nuovi termini prodotta in data 12/01/2010 prot. 471 dal rappresentante dei Condomini della UMI 16/A, sig. Pratola Antonio;

VISTO il Permesso a Costruire e assegnazione contributo n.114/A – n. 115/A* del 27/01/2000 e successiva Variante del 03/05/2007- UMI 16A del P. di R. " S. Stefano";

VISTO il proprio dispositivo del 22/12/2008 prot. n. 4786;

ATTESO necessario portare a termine l'opera di ricostruzione del Quartiere S. Stefano;

VISTO che non vi è aggravio di spese da parte dell'Amministrazione;

DETERMINA

Il rilascio dei nuovi termini per l'inizio e ultimazione dei lavori per la ricostruzione della UMI 16/A, di proprietà delle ditte **Pratola Crescenzo, Pratola Giuseppe e Pratola Antonio, eredi di Pratola Francesco e Gelormini Raffaella**, fermo restante i relativi contributi allora assegnati;

Eventuali aggiornamenti saranno riferiti alla data di emissione dei decreti originari;

Le rideterminazioni nel rispetto di quanto dettato dall'art.7 della legge Reg.le n. 20/2003.

Pertanto le opere dovranno essere iniziate entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di notifica della presente ed ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio dei lavori.

Restano confermate le prescrizioni, modalità e condizioni riportate nella Concessione/Autorizzazione Edile originaria sopra citata.

Il Dirigente L'U.T.C.
(Arch. Nicola Chinchio)



Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ N _____

Il Messo Comunale