



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

-----  
*Ufficio Tecnico Comunale  
Servizio Lavori Pubblici*

26 OTT. 2010



Determina N. 160 /UTC

del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Lavori per la ristrutturazione ed adeguamento di immobili comunali- Locali edificio Piazza Mazzini- Approvazione perizia di variante e suppletiva n.2- Affidamento lavori alla ditta Lagrimosa Filippo da Ariano Irpino- Responsabile del Procedimento:- Arch. Nicola Chiuchiolo**

## **IL Responsabile del Servizio**

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18574 del 26.10.10 con cui il sottoscritto Geom.Iacobacci Giovanni veniva nominato titolare di posizione organizzativa ex art. 8 lett. A del vigente CCNL-personale non dirigente dal 14 .10.2010 al 30.11.2010;

Visto il contratto di appalto rep. 3667 del 23.7.09 e successivi cottimi fiduciari con cui venivano affidati alla ditta Lagrimosa Filippo con sede in Ariano Irpino alla C.da S.Liberatore i lavori per la ristrutturazione ed adeguamento di immobili comunali;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 19.10.2010 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 relativo a detti lavori redatta dal direttore dei lavori che comporta una variazione del quadro economico generale incrementando la spesa complessiva pari ad €. 39.995,12 e che le risorse economiche necessarie alla realizzazione dei lavori sono disponibili al cap. 2038/43 del bilancio di previsione 2010;

che con il medesimo atto si autorizzava il RUP a voler affidare in via preferenziale i lavori previsti alla medesima ditta, considerato che trattasi di opere complementari ed accessorie al progetto iniziale;

Ritenuto pertanto procedere in merito;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

## **DETERMINA**

di affidare alla ditta Lagrimosa Filippo con sede alla C.da S.Liberatore -Ariano Irpino l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva n.2 relativa ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento di immobili comunali-locali edificio alla Piazza Mazzini- nell'importo di €. 31.543,92 compreso €. 334,93 di oneri della sicurezza ed al netto del ribasso contrattuale del 10,00%;

Di concedere alla medesima impresa una proroga di giorni 30 di maggiori tempi contrattuali per il completamento dei lavori;

Di dare atto che le risorse economiche necessarie alla realizzazione dei lavori previsti nella suddetta variante n.2 per complessive € 39.995,12 sono disponibili sul cap. 2038/43 del bilancio di previsione 2010-

Inviare la presente Determina alla Ditta interessata ed al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Geom. Iacobacci Giovanni

*[Handwritten signature]*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva-

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**