Provincia di Avellino

____________

ﬂ CITTA DI ARIANO IRPINO

Determina N, 02 62; /UTC Patrimonio del /k {% GiU. Zmﬁ

OGGETTO: Lavori di consolidamento dei versanti nel territorio del Comune di Ariano

Irpino “Fosso Concoline”
A.P.Q. Difesa Suolo - Deliberazione di Giunta Regionale Campania n.
2527 del 31 dicembre 2004.

Approvazione della Perizia di Variante n. 1

Il Responsabile del Procedimento Geom. Raffacle Vfrﬂz@“ Wb

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d’ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999;

Visto il contratto di appalto n. 3547 in data 12 giugno 2007, registrato ad ARIANO IRPINO in data
26/06/2007 al n. 734, con cui sono stati affidati all’A.T.1. “Impresa Costruzioni Falcione geom. Luigi S.r.l.
Capogruppo Mandante” — “ILM.O.S. Impresa Molisana Opere Speciali Sr.l” - Mandataria — “IBI
Idrobioimpianti S.p.A.” Mandataria, i lavori di “Consolidamento dei versanti nel territorio di ARIINO
IRPINO — Fosso Concoline” per 'importo di €. 3.080.000,14 oltre gli Oneri per la Sicurezza e le somme a
disposizione dell’Amministrazione, al netto del ribasso di gara offerto, ovvero del coefficiente parametrico
paria 0,755439361;

Vista la Perizia di Variante n. 1, redatta in data 7 giugno 2010 dalla Direzione dei Lavori,
nell'importo totale di €. 3.499.629,31 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a
disposizione, al netto del ribasso di gara offerto, ovvero del coefficiente parametrico pari a 0,755439361;

Considerato che per effetto della Perizia di Variante n. 1 sono affidati all ‘Impresa all’A.T.1I.
“Impresa Costruzioni Falcione geom. Luigi S.r.l. Capogruppo Mandante” — “LM.O.S. Impresa Molisana
Opere Speciali S.r.l” - Mandataria — “IBI Idrobioimpianti SpA." Mandataria, i lavori di
“Consolidamento dei versanti nel territorio di ARIANO IRPINO — Fosso Concoline” nell ‘importo di €.
192.014,11, comprensivo degli Oneri per la Sicurezza e oltre le somme a disposizione dell’Amministrazione,
al netto del ribasso di gara offerto, ovvero del coefficiente parametrico paria 0,755439361;

Visto I'Atto di Sottomissione del 7 giugno 2010 con cui, inoltre, si prorogavano ulteriormente di
180 giorni il termine dell ultimazione dei lavori come fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto;

DETERMINA

Approvare la Perizia di Variante n. 1, redatta dalla Direzione dei Lavori in data 7 giugno 2010,
nell’importo totale di €. 3.499.629,31, comprensivo degli Oneri per la Sicurezza e oltre le somme a
disposizione dell’ Amministrazione, al netto del ribasso di gara offerto, ovvero del coefficiente parametrico
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pari a 0,755439361, con un maggior importo di perizia di €. 192.014,11 rispetto al contratto principale ed
aventi il seguente nuovo quadro economico di cui all'Allegato A e B;

Di affidare all’A.T.I. “Impresa Costruzioni Falcione geom. Luigi S.r.l. Capogruppo Mandante™ —
“ILM.O.S. Impresa Molisana Opere Speciali S.r.l” - Mandataria — “IBI Idrobioimpianti S.p.A.”
Mandataria, I'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, nell ‘importo di perizia di €. 192.014,11, comprensivo
degli Oneri della Sicurezza, rispetto al contratto principale, per un totale generale dei lavori di €.
3.499.629,31, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le spese generali, al netto del coefficiente
parametrico paria 0,755439361.

Di concedere una ulteriore proroga dell’ultimazione dei lavori, come fissato dal Capitolato
Speciale d’Appalto, di 180 giorni.

Di utilizzare, per ['esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, le somme riportate nel quadro
economico alla voce “imprevisti” pari al 5%.

Di invitare I'A.T.I. “Impresa Costruzioni Falcione geom. Luigi S.r.l. Capogruppo Mandante” —
“ILM.O.S. Impresa Molisana Opere Speciali S.r.l” - Mandataria — “IBI Idrobioimpianti S.p.A.”
Mandataria, a sottoscrivere il relativo atto aggiuntivo. '

L’importo totale della Perizia di Variante n. 1, rientra nella somma di €. 4.395.070,56 di cui
all’appalto principale, senza alcun aumento di spesa.

Dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con Deliberazione di Giunta Regionale Campania
n. 2527 del 31/12/04 — APQ Difesa Suolo - Capitolo n. 3498/8 — impegno n. 871/09.

La spesa trova copertura sulla specifica voce del “Quadro Economico dell’Opera”.

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.

IL
(ing. Rafige

[
N O
Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazio
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Impegno n. Bilancio (Dr. Generoso RUZZA)

Ariano Irpino 1,

Affissa all’Albo Pretorio dal al N°

IL MESSO COMUNALE




Allegato A
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ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ARIANO IRPINO
OGGETTO: Lavori di sistemazione fosso Concolin{
QUADRO ECONOMICO APPALTO PERIZIA
A LAVORI g;fz?gg Importo totale g;fz?gg Importo totale DIFFERENZE
A1 |Importo lavori lordi come da offerta di gara 4.378.399,34 4.632.574,75
A2 |coefficiente parametrico 0,7554398361 0,755439361
A3 |Importo contrattuale 3.307.615,20 3.499.629,31
Totale A 3.307.615,20 3.499.629,31
Differenza netta 192.014,11
B pOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 |Imprevisti 192.877,60 863,49
B2 |Allacciamenti ai pubblici servizi 2.500,00 2.500,00
B3 [Indennita espropriative 31.160,00 31.160,00
B4 |Lavori in economia esclusi dall'appalto 27.626,00 27.626,00
B5 |Accanionamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 109/94 10.000,00 10.000,00
B6 |Spese per pubblicita gara d'appalto 3.750,00 3.760,00
PN Totale B 267.913,60 75.899,49| -192.014,11
"i\ ' SPESE TECNICHE GENERALI
jgdl Progettazione; R.U.P. (interni allamminisirazione) 77.151,04 77.161,04
SC2 Spese per attivita di monitoraggio 19.287,76 19.287,76
il C3 |Spese per consulenza alla progettazione 99.812,98 99.812,98
C4 |Spese per attivita di cantiere didattico 50.218,75 50.218,75
C5 |[Spese per collaudi 29.865,30 29.865,30
C6 [Spese per consulenza geologica e geotecnica 40.868,31 40.868,31
C7 |Spese per piano di sicurezza 20.434,15 20.434,15
C8 |Spese per attivita di supporto al RUP 25.149,73 25.149,73
C9 |Spese per commissione giudicatrice 18.578,00 18.578,00
C10 |Spese per rilievi topografici 14.932,65 14.932,65
C11 |Sub totale (C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10) 299.859,87 299.859,87
C12 |Sommano Spese Tecniche (C1+C2+C11) 396.208,67 396.298,67
C13 |Contributo Cassa 2% di C11 5.997,20 5.997,20
Totale C 402.295,87 402.285,87 0,00
D VARIE
D1 |L.V.A. suilavori 10% di A 330.761,52 349.962,93
D2 |I.V.A. suimprevisti 10% di B1 19.287,76 86,35
D3 |[I.V.A. su allacci pubblici 20% di B2 500,00 500,00
D4 |I.V.A. su lavori in economia 20% di B4 5.625,20 5.525,20
D5 |I.V.A. su spese tecniche 20% di C11+C13 61.171.41 61.171,41
Totale D 417.245,89 417.245,89 0,00
TOTALE GENERALE A+B+C+D 4.395.070,56 4.395.070,56 0,00




Allegato B
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