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OGGETTO: Legge Regionale n. 51 del 31.10.1978
Lavori di Realizzazione impianto di pubblica illuminazione alla localita
“SERRA DI SOTTO”,

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1.

IL. DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comumne d’ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999;

Visto il contratio di appalfo n. 3621 di repertorio del 06.11.2008 con cui sono stati affidati alla ditta
DE FALCO Sergio — Corso Vittorio Emanuele, 32 — MONTEFORTE IRPINO (AV) i lavori di Realizzazione
pubblica illuminazione alla localité “SERRA DI SOTTO” nell’importo di €. 67.590,00, oltre gli Oneri per la
Sicurezza e le somme a disposizione dell’ Amminisirazione, al netto del ribasso medio del 30,859%;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta in data 01.06.2009 dalla Direzione dei Lavori,
nell 'importo totale di €. 118.016,23 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a disposizione,
al netto del ribasso d’asta del 30,859%;

Considerato che per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva sono affidati all’Impresa DE
FALCO Sergio — Corso Vittorio Emanuele, 32 — MONTEFORTE IRPINO (AV) i lavori di Realizzazione pubblica
illuminazione alla localitd “SERRA DI SOTTO” nell’importo di €. 13.636,02, comprensivo degli Oneri per la
Sicurezza e le somme a disposizione dell’ Amministrazione, al netto del ribasso medio del 30,859%;

Visto I’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 01.06.2009 con cui,
inoltre, si prorogavano ulteriormente di 60 giorni il termine dell'ultimazione dei lavori, fissato dall’art. 7.9
del Capitolato Speciale d’Appalto;

DETERMINA

Approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta dalla Direzione dei Lavori in data
01.06.2009, nell’importo totale di €. 118.016,23 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le sommnie a
disposizione, al netto del ribasso d’asta del 30,859%, con un maggior importo netto di perizia di €.
13.636,02 rispetto al contratio principale, il tutto contenuto entro il quinto d’obbligo, ed aventi il seguente
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nuovo quadro economico:






Perizia Iniziale:

Importo dei Lavori a MISURA (comprensio degli Oneri per la
Sicurezza)

Importo dei Lavori a CORPO (comprensio degli Oneri per la
Sicurezza)

Oneri della Sicurezza (oneri etrapolati dai lavori a Misura e Corpo)
Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)
Somme a disposizione:

Imprevisti il 5% dell'importo dei lavori

Oneri Tecnici - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 1,50%

(progettazione, direzione lavori, ecc);

Oneri Riflessi - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 0,5%

Spese gestione ufficio direzione lavori, gare e varie;

(copie eliografiche; fotocopie; materiale di consumo;

riparazione fotocopiatore; software; hardware; ecc.)

Spese per pubblicitd bandi e

pubblicazione

L.V.A. sui lavori - il

10%

I.V.A. su spese varie - il 20%
Totale Somme a disposizione
Totale Generale dei Lavori

Importo Complessivo Appalto (comprensivo degli Oneri della
| = gicurezza)

/Oneri della Sicurezza non soggetti a
ribasso
Importo dei Lavori a base d’ Asta (al netto degli Oneri della
sicurezza)

Deduzione del ribasso medio d’asta del 30,859%

Totale dei Lavori (al netto degli Oneri della sicurezza)
Oneri della Sicurezza

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)

Perizia di Variante:
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4.917,34

1.548,96
541,41

2.500,00
1.500,00

10.326,42
800,00

Importo Complessivo Lavori di Completamento (comprensivo degli Oneri della sicurezza)

Oneri della Sicurezza non soggetti a
ribasso
Importo dei Lavori a base d”Asta (af netto degli Oneri della
sicurezza)
Deduzione del ribasso d’asta del
30,859%
Totale dei Lavori (al netto degli Oneri della sicurezza)
Oneri della Sicurezza

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)

Importo dei Lavori (Prezzi - percentuale di ribasso pari al 30,935%)
Importo dei Lavori a MISURA

98.346,86

0,00
590,08

98.346,86

22.134,14

120.481,00

98.346,86

590,08

97.756,78
30.166,76

67.590,02
590,08

68.180,10

118.016,23
708,10

117.308,14

36.200,12

81.108,02
708,10

81.816,11

81.108,02
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Importo dei Lavori a CORPO €. 0,00
Oneri della Sicurezza (oneri etrapolati dai lavori a Misura e Corpo) €. 708,10

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza) €. 81.816,11
Somme a disposizione:
L.V.A. sui lavori - il
10%
Oneri Tecnici - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 1,50%
Oneri Riflessi - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 0,5%
Spese Tecniche per Piano di Sicurezza
LV.A. + C.A.P. + Visto Cassa sulle spese tecniche

Spese varie (gestione appalto e ufficio direzione laveri, copie eliografiche;
compensi commissione di gara interna; fotocopie; programmi;

8.181,61

1.770,24

610,63
491734
1.155,58

™

2.500,00

500,00

A disposizione 19.029,48
Totale Somme a disposizione € 38.664,89

Import(f Complessivo Generale Progetto di Variante e € 120.481,00
Suppletiva

materiale di consumo; riparazione fotocopiatore; software; hardware; ecc.)

m

L.V.A. su spese varie - il 20%

m

Importo Netto Perizia di Variante €. 81.816,11
Importo Netto di Contratto Principale € 68.180,10

Ilm porto Nuovi Maggiori Lavori (comprensivo degli Oneri della €. 13.636,02
sicurezza)

\

\ Di affidare all’Impresa DE FALCO Sergio — Corso Vittorio Emanuele, 32 — MONTEFORTE IRPINO
- (4V) 'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, nell’importo netto di perizia di €. 13.636,02, comprensivo
'd'eglr' Oneri della Sicurezza, rispetto al contratto principale, per un totale generale dei lavori di €.
118.016,23, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le spese generali, al netto del ribasso d’asta del
30,859%, il tutio rientrante enfro il quinto d’obbligo.

Di concedere una ulteriore proroga dell'ultimazione dei lavori, come fissato dall’art. 7.9 del
Capitolato Speciale d’Appalto, di 60 giorni dal 03.06.2009.

Di utilizzare, per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, parte della somma economizzata dal
ribasso d’asta.

Di invitare I'Impresa DE FALCO Sergio — Corso Vittorio Emanuele, 32 — MONTEFORTE IRPINO (AV),
a sottoscrivere il relativo coltimo fiduciario.

L’importo totale della Perizia di Variante n. 1, rientra nella somma di €. 120.481,00 di cui
all’appalto principale, senza alcun awmento di spesa.

Dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti di €. 120.481,00, posizione n. 4506029/00 - Capitolo n. — impegno n.

La spesa trova copertura sulla specifica voce del “Quadro Economico dell’Opera”.

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti,

IL DIRIGENTE
(arch. Nicol (ﬂUCHIOLO)
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Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziarid della presente a’ete7ai 1azione, che,
G

pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.
| IL DIRIGEN [)E/\]A(FFI 0 NERI
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Impegno n. v Bilancio  10R C2&S. (Dr. Generoso RUZZA)
ipeg

Ariano Irpino [,

Affissa all’Albo Pretorio dal al N°

IL MESSO COMUNALE






