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OGGETTO: Legge Regionale n. 51 del 31.10.1978
Lavori di Sistemazione della strada rurale “GAUDICIELLO”.

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18. 08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d’ARIANO IRPINO;

Visto il Decrelo Legislativo n. 165 del 30. 03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12. 04.2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblican. 554 del 21.1 2.1999;

Visto il contratto di appalto n. 3618 di repertorio del 04.11.2008 con cui sono stati affidati alla ditta
IM.E.GRA. S.n.c. — Piazza Plebiscito, 21 — ARIANO IRPINO (AV) i lavori di Sistemazione della strada rurale
“GAUDICIELLO” nell’importo di €. 51.732,82, oltre gli Oneri per la Sicurezzd e le somme a disposizione
dell’Amministrazione, al netto del ribasso medio del 27,270%;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta in data 04.06.2009 dalla Direzione dei Lavori,
nell’importo totale di €. 85.583,15 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a disposizione,
al netto del ribasso d’asta del 27,270%;

Considerato che per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva sono affidati all’Impresa
IMEGRA. S.n.c. — Piazza Plebiscito, 21 - ARIANO IRPINO (AV) i lavori di Sistemazione della strada rurale
“GAUDICIELLO” nell'importo di €. 10.384,43, comprensivo degli Oneri per la Sicurezza e le somme a
disposizione dell s Amministrazione, al netto del ribasso medio del 27,270%;

Visto I'Atto di Sottomissione del 04.06.2009 con cui, inoltre, si prorogavano ulteriormente di 30
giorni il termine dell wltimazione dei lavori, fissato dall’art. 7.9 del Capitolato Speciale d 'Appalto;

DETERMINA

Approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta dalla Direzione dei Lavori in data
04.06.2009, nell’importo totale di €. 85.583,13 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a
disposizione, al netto del ribasso d’asta del 27,270%, con un maggior imporfo nello di perizia di €.
10.384,43 rispetto al contratto principale, il tutto contenulo entro il quinto d’obbligo, ed avenfi il segiente
nuovo quadro econoniico:
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Perizia Iniziale:

Importo dei Lavori a MISURA (comprensivo degli Oneri per la Sicurezza)
Importo dei Lavori a CORPO (comprensivo degli Oneri per la Sicurezza)
Oneri della Sicurezza (oneri estrapolati dai lavori a Misura e Corpo)
Totale dei Lavori (comprensive degli Oneri della sicurezza)
Somme a disposizione:
Imprevisti il 5% dell'importo dei lavori
Oneri Tecnici - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 1,50%
(progettazione, direzione lavori, ecc);
Oneri Riflessi - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 0,5%
Spese per progettazione e collaborazione nella fase di direzione
lavori; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; attivita
preliminari;
Spese gestione ufficio direzione lavori, gare e varie;
(copie eliografiche; fotocopie; materiale di consumo;
riparazione fotocopiatore; software; hardware; ecc.)
Spese per pubblicita bandi e pubblicazione
I.V.A. sui lavori - il 20%
I.V.A. su spese varie - il 20%
Totale Somme a disposizione
Totale Generale dei Lavori

Importo Complessivo Appalto (comprensivo degli Oneri della
sicurezzd)

Oneri della Sicurezza non soggetti a

ribasso

Importo dei Lavori a base d’ Asta (al netto degli Oneri della sicurezza)
Deduzione del ribasso medio d’asta del 27,270%

Totale dei Lavori (al netto degli Oneri della sicurezza)
Oneri della Sicurezza

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)

Perizia di Variante:

3.565,96

1.123,28
392,62

3.565,96

2.000,00
1.500,00
14.977,05
700,00

Importo Complessivo Lavori di Completamento (comprensivo degli Oneri della sicurezza)

Oneri della Sicurezza non soggetti a
ribasso
Importo dei Lavori a base d’ Asta (al netto degli Oneri della sicurezza)
Deduzione del ribasso d’asta del 27,270%
Totale dei Lavori (al netto degli Oneri della sicurezza)
Oneri della Sicurezza

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)

Importo dei Lavori (Prezzi - percentuale di ribasso pari al 27,270%)
Importo dei Lavori a MISURA

71.319,29
0,00
189,34

71.319,29

™

28.680,71

m

m

100.000,00

71.319.29

189,34

11.129.95
19.397,14

51.732,81
189,34

51.922,15

85.583,15
227,21

85.355,94
23.276,56

62.079,38
227,21

62.306,58

62.079,38






Importo dei Lavori a CORPO €. 0,00
Oneri della Sicurezza (oneri estrapolati dai lavori a Misura e Corpo) €. 227,21

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza) €. 62.306,58
Somme a disposizione:
LV.A. sui lavori - i1 20%
Oneri Tecnici - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 1,50%
Oneri Riflessi - Decrefo Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 0,5%
Spese Tecniche per Piano di Sicurezza
LV.A. + C.A.P. + Visto Cassa sulle spese tecniche

Spese varie (gestione appalto e ufficio direzione lavori; copie eliografiche;
fotocopie; programmi; materiale di consumo; compensi commissione di gara
interna; software; hardware; ecc.)

12.461,32
1.283,75
442,82
3.565,96
927,15

m

2.500,00
L.V.A. su spese varie - il 20% 500,00
A disposizione €. 16.012,42

m

Totale Somme a disposizione € 37.693,42

Importo Complessivo Generale Progetto di Variante e

Suppletiva €. 100.000,00

Importo Netto Perizia di Variante €. 62.3006,58
Importo Netto di Contratto Principale € 51.922,15

:,'l;ll-]e[z;‘;)o Nuovi Maggiori Lavori (comprensivo degli Oneri della € 10.384,43

Di affidare all’Impresa IM.E.GRA. S.n.c. — Piazza Plebiscito, 21 — ARIANO IRPINO (AV) l’esecuzione
de: nuovi e maggiori lavori, nell’importo netto di perizia di €. 10.384,43, comprensivo degli Oneri della
Szcm ezza, rispetto al contratto principale, per un totale generale dei lavori di €. 85.583,15, comprensivo
deglr Oneri della Sicurezza, olire le spese generali, al netto del ribasso d’asta del 27,270%, il tutto
rientrante entro il quinto d’obbligo.

Di concedere una ulteriore provoga dell’ultimazione dei lavori, come fissato dall’art. 7.9 del
Capitolato Speciale d’Appalto, di 30 giorni dal 26.06.2009.

Di utilizzare, per I’esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, parte della somma economizzata dal
ribasso d’asta.

Di invitare I'Impresa IM.E.GRA. S.n.c. — Piazza Plebiscito, 21 — ARIANO IRPINO (4V), a sottoscrivere
il relativo cottimo fiduciario.

L’importo totale della Perizia di Variante n. 1, rientra nella somma di € 100.000,00 di cui
all’appalto principale, senza alcun aumento di spesa.

Dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti di €. 100.000,00, posizione n. 4506033/00 - Capitolo n. )’LOIILL% — impegno n. v¢

La spesa trova copertura sulla specifica voce del “Quadro Economico dell’Opera”.

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempinenti.
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Visto di regolarit contabile attestante la copertura finanzi
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.
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Impegno n. wucg Bilancio ol (1! QC:S L (Dr. Generoso RUZZA4)

Ariano Irpino I,

Affissa all’Albo Pretorio dal al N°®

IL. MESSO COMUNALE
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