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OGGETTO: Legge Regionale n. 51 del 31.10.1978
Lavori di Sistemazione della strada rurale “SAN NICOLA A TRIGNANO”,

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.n.i.,

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d’ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativon. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999;

Visto il contratto di appalto n. 3622 di repertorio del 07.11.2008 con cui sono stati affidati alla ditta
Co.FRA.T. S.a.s. — Cacciabella, 53 — OTTAVIANO (NA) — Amministratore Unico Sig. Enrico TUCCILLO i
lavori di Sistemazione della strada rurale “SAN NICOLA A TRIGNANO” nell'importo di €. 72.508,00, oltre gli

Oneri per la Sicurezza e le somme a disposizione dell’Amministrazione, al netto del ribasso medio del
32,500%;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta in data 14.07.2009 dalla Direzione dei Lavori,
nell‘importo totale di €. 87.270,57 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a disposizione,
al netto del ribasso d’asta del 32,500%;

Considerato che per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva sono affidati all'Impresa di
Costruzione CO.FRA.T. S.a.s. — Cacciabella, 53 — OTTAVIANO (NA) — Amministratore Unico Sig. Enrico
TuccILLo i lavori di Sistemazione della strada rurale “SAN NICOLA A TRIGNANO” nell’importo di €.
14.532,61, comprensivo degli Oneri per la Sicurezza e le somme a disposizione dell’Amministrazione, al
netto del ribasso medio del 32,500%;

Visto I’Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi del 14.072009 con cui, inoltre,
si prorogavano ulteriormente di 45 giorni il termine dell’ultimazione dei lavori, fissato dall’art. 7.9 del

Capitolato Speciale d’Appalto;
DETERMINA A i Y ‘7

Approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta dalla Direzione dei Lavori in data
14.07.2009, nell’importo totale di €. 87.270,57 comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le somme a
disposizione, al netto del ribasso d’asta del 32,500%, con un maggior importo neito di perizia di €.
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14.532,61 rispetto al contratto principale, il tutto contenuto entro il quinto d’obbligo, ed aventi il seguente
nuovo quadro economico:

Perizia Iniziale:

Importo dei Lavori a MISURA (comprensivo degli Oneri per la Sicurezza) €. 107.648,95
Importo dei Lavori a CORPO (comprensivo degli Oneri per la Sicurezza) €. 0,00
Oneri della Sicurezza (oneri estrapolati dai lavori a Misura e Corpo) € 230,51

€. 107.648,95

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza)
Somme a disposizione:

Imprevisti il 5% dell'importo dei lavori € 538245
Oneri Tecnici - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 1,50%

(progettazione, direzione lavori, ecc); € 1.695,47
Oneri Riflessi - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% € 592,62

Spese per progettazione e collaborazione nella fase di direzione lavori;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione; attivita preliminari; conferenza di
servizi; assistenza giornaliera e contabilita per la direzione dei lavori;
oneri per relazione e studi geologici; ecc.

_ €. 5382,44
""Spese gestione ufficio direzione lavori, gare e varie;
(%assicm‘azione dei dipendenti; materiale di consumo; compensi per commissione
._t‘?i gara interna; riparazione fotocopiatore; software; hardware; ecc,) €. 3.000,00
/ Spese per pubblicita bandi e pubblicazione €. 1.500,00

I.V.A. sui lavori - il 20% €. 22.606,28

L.V.A. su spese varie - il 20% € 900,00
Totale Somme a disposizione €. 42351,05
Totale Generale dei Lavori €. 150.000,00

Importo Complessivo Appalto (comprensivo degli Oneri della sicurezza) €. 107.648,95

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 230,51

Importo dei Lavori a base d’ Asta (al netto degli Oneri della sicurezza) € 107.418,44

Deduzione del ribasso medio d’asta del 32,500% €. 34.910,99
Totale dei Lavovi (al neito degli Oneri della sicurezza) € 72.507,45

Oneri della Sicurezza € 230,51
Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza) € 72.737,96
Perizia di Variante:

Importo Complessivo Lavori di Completamento (comprensivo degli Oneri della sicurezza) €. 129.178,74

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 230,51

Importo dei Lavori a base d’Asta (af netto degli Oneri della sicurezza) €. 128.948,23

Deduzione del ribasso d’asta del 32,500% €. 41.908,17
Totale dei Lavori (al neito degli Oneri della sicurezza) €. 87.040,06

Oneri della Sicurezza € 230,51
Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza) € 87.270,57






Importo dei Lavori (Prezzi - percentuale di ribasso pari al 32,500%)

Importo dei Lavori a MISURA €. 87.040,06
Importo dei Lavori a CORPO €. 0,00
Oneri della Sicurezza (oneri estrapolati dai lavori a Misura e Corpo) €. 230,51

Totale dei Lavori (comprensivo degli Oneri della sicurezza) €. 87.270,57

Somme a disposizione:

LV.A. suilavori  20% €. 17.454,11
Oneri Tecnici - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 1,5% €. 1.937,68
Oneri Riflessi - Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% € 645,89
Spese Tecniche per Piano di Sicurezza € 538244
LV.A. + C.A.P. sulle spese tecniche € 1.184,14
Spese varie (gestione appalto e ufficio direzione lavori; compensi componente
commissione
2’2 szra interna; materiale di consumo, riparazione fotocopiatore; software; hardware; €. 4.500,00
L.V.A. su spese varie - il 20% €. 900,00
“ A disposizione €. 30.725,17
' Totale Somme a disposizione €  62.729,43
Import(? Complessivo Generale Progetto di Variante e €. 150.000,00
Suppletiva
Importo Netto Perizia di Variante £, 87.270,57
Importo Netto di Contratto Principale _ € 72.737.96
Importo Nuovi Maggiori Lavori (comprensivo degli Oneri della €  14532.61
sicurezza) 3

Di affidare all’Impresa di Costruzione CO.FRA.T. S.a.s. — Cacciabella, 53 — OTTAVIANO (NA) —
Amministratore Unico Sig. Enrico TUCCILLO I'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, nell ‘importo netto di
perizia di €. 14.532,61, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, rispetto al contratto principale, per un
fotale generale dei lavori di €. 87.270,57, comprensivo degli Oneri della Sicurezza, oltre le spese generali,
al netto del vibasso d’asta del 32,500%, il tutto rientrante entro il quinto d’obbligo.

Di concedere una ulteriore proroga dell’ultimazione dei lavori, come fissato dall’art. 7.9 del
Capitolato Speciale d’Appalto, di 45 giorni.

Di utilizzare, per I'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, parte della somma economizzata dal
ribasso d’asta.

Di invitare I'Impresa di Costruzione CO.FRA.T. S.a.s. — Cacciabella, 53 — OTTAVIANO (NA) —
Amministratore Unico Sig. Enrico TUCCILLO, a sottoscrivere il relativo cottimo fiduciario.

L’importo totale della Perizia di Variante n. 1, rientra nella somma di €. 150.000,00 di cui
all’appalto principale, senza alcun aumento di spesa.

Dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con Mutuo, concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti di €. 150.000,00, posizione n. 4506072/00 - Capitolo n. 3tolfo — impegno n. /&05 L(og ;

La spesa trova copertura sulla specifica voce del “Quadro Economico dell’Opera”.

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
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Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

IL DIRIG
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Ariano Irpino Ii,

Affissa all’Albo Pretorio dal al

IL MESSO COMUNALE
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