



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Comunale-Settore Patrimonio

Numero

109

del

24 SET. 2010

Oggetto:-Lavori per il completamento del Monumento ai caduti e riqualificazione urbana dell'area circostante-Approvazione perizia di variante -

Responsabile del Procedimento: Ing. Ciasullo Raffaele

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto l'art. 101 e 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;

Visto l'art. 276 del D.L.gvo 165/2001;

Che con contratto di appalto stipulato in data 25.5.2010 rep. n.3707 venivano affidati alla ditta Edili Ferriero Costruzioni da Ariano Irpino i lavori per il completamento del Monumento ai Caduti e riqualificazione urbana dell'area circostante nell'importo di €. 36.043,65 oltre ad €. 940,40 per oneri della sicurezza ed al netto del ribasso contrattuale del 21,78%;

Che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione da parte della direzione dei lavori di una perizia di Variante al fine di consentire la migliore definizione sia per la qualità che per quantità di alcune categorie di lavoro;

Che a tal fine la direzione dei lavori ha redatto la perizia di variante- per un importo complessivo di €. 45.725,07 oltre ad €. 1.193,00 per oneri della sicurezza con affidamento alla medesima ditta di nuovi e maggiori lavori per €. 9.681,42 oltre ad €. 1.193,00 per oneri della sicurezza rispetto al contratto principale che meglio si evince dall'allegato quadro economico che forma parte integrante della presente determinazione;

Visto anche il concordamento dei nuovi prezzi concordati con l'impresa ed il R.U.P.;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

Determina

Approvare la perizia di variante relativa al completamento del Monumento ai caduti e riqualificazione urbana dell'area circostante di cui alle premesse redatta dalla direzione dei lavori;

Approvare conseguentemente il nuovo quadro economico ed il verbale di concordamento nuovi prezzi di cui all'allegato n.1- che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;

Di affidare alla ditta Edil Ferriero Costruzioni l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori rispetto al contratto principale rep.3707/2010 di €. 9.681,42 oltre ad €. 1.193,00 per oneri della sicurezza ;

Di invitare la suddetta ditta alla sottoscrizione del relativo cottimo fiduciario;

Dare atto inoltre che l'importo della perizia non comporta incremento di spesa complessiva rispetto al finanziamento iniziale destinato all'opera.

I lavori sono finanziati per €. 100.000,00 con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Pos. 4531272/00-

Inviare la presente Determina al dirigente della Ragioneria, al Sig.Sindaco, all'Assessore competente ed al Direttore Generale per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Ciasullo Raffaele



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria