



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica

3 AGO. 2009

Determina N. 194 /UTC

del _____

OGGETTO: Legge Regionale n. 51 del 31.10.1978

Lavori di Sistemazione della strada rurale "SAN NICOLA A TRIGNANO".

Utilizzo fondi residui, affidamento ed esecuzione dei lavori

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999;

Visto il contratto di appalto n. 3622 di repertorio del 07.11.2008 con cui sono stati affidati alla ditta CO.FRA.T. S.a.s. - Cacciabella, 53 - OTTAVIANO (NA) - Amministratore Unico Sig. Enrico TUCCILLO i lavori di Sistemazione della strada rurale "SAN NICOLA A TRIGNANO" nell'importo di €. 72.508,00, oltre gli Oneri per la Sicurezza e le somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto del ribasso medio del 32,500%;

Considerato che occorre provvedere all'esecuzione di opere urgenti strettamente ricollegabili con le lavorazioni di cui all'appalto principale;

Dato atto che dall'allegato quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, approvata con determinazione Dirigenziale n. 188/UTC del 17.07.2009, risulta sussistere la somma economizzata dal ribasso d'asta ed ammontante complessivamente ad €. 30.725,17, comprensivo di I.V.A. e oneri, desumibile dalle "Somme a disposizione" - "A disposizione" - del Quadro Economico dell'Opera;

Dato atto di affidare gli ulteriori lavori suindicati all'Impresa di Costruzioni CO.FRA.T. S.a.s. - Cacciabella, 53 - OTTAVIANO (NA) - Amministratore Unico Sig. Enrico TUCCILLO, affidataria dei lavori principali in corso di esecuzione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 201/UTC del 04.07.2008 di nomina della Direzione dei Lavori;

DETERMINA

Utilizzare la somma complessiva di €. 30.725,17, (importo ripartito nel seguente modo: €. 25.184,57 per lavori e oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 32,500% (€. 37.310,47 lavori al lordo); €. 5.036,91 per I.V.A. al 10%; €. 503,69 per oneri del 2% di cui alla Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) somma economizzata dal ribasso d'asta e risultante dalle "Somme a disposizione" - "

14.10.2009 -

18.10.2009

1938

A disposizione" - dell'allegato quadro economico di assestamento contabile di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, approvata con determinazione Dirigenziale n. 188/UTC del 17.07.2009, riguardante i lavori di Sistemazione della strada rurale "SAN NICOLA A TRIGNANO", per lavori urgenti inerenti all'esecuzione di opere urgenti strettamente ricollegabili con le lavorazioni di cui all'appalto principale.

Affidare all'Impresa di Costruzioni CO.FRA.T. S.a.s. - Cacciabella, 53 - OTTAVIANO (NA) - Amministratore Unico Sig. Enrico TUCCILLO, l'esecuzione dei predetti lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale 3622 di repertorio del 07.11.2008 secondo quanto indicato puntualmente dalla sola Direzione Lavori.

Di utilizzare, per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori, parte della somma economizzata dal ribasso d'asta.

Di invitare l'Impresa di Costruzioni CO.FRA.T. S.a.s. - Cacciabella, 53 - OTTAVIANO (NA) - Amministratore Unico Sig. Enrico TUCCILLO a sottoscrivere il relativo cottimo fiduciario.

La spesa trova copertura sulla specifica voce del "Quadro Economico dell'Opera".

Dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di €. 150.000,00, posizione n. 4506072/00 - Capitolo n. 310160 - impegno n. 108108.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Dirigente dell'Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9), Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL DIRIGENTE
(arch. Nicola CHIUCHIOLLO)



[Handwritten signature]

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. 108108 Bilancio 2009 cl. n. 5

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Dr. Genovoso RUZZA)

[Handwritten signature]

Ariano Irpino li, 5 AGO. 2009

Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ N° _____

IL MESSO COMUNALE