



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

-----  
*Ufficio Tecnico Comunale  
Servizio LL.PP. ed Urbanistica*



Determina N. 260 /UTC

del 7 NOV. 2009

**OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione alle località Difesa Grande-S.Nicola a Trignano e Creta-**

*Approvazione rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo-*

Responsabile del Procedimento: *Geom.Vincenzo Cardinale Ciccotti*

## IL DIRIGENTE

*Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;*

*Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;*

*Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;*

*Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;*

*Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999;*

*Premesso che la Giunta Comunale con atto n. 166 dell'11.5.09 approvava il progetto esecutivo,redatto dall'UTC,relativo ai lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione alle località Difesa Grande-S.Nicola a Trignano" nell'importo di €. 146.178,47 e con ulteriore atto deliberativo n.287 DEL 13.10.2009 approvava il progetto per la posa di condotta idrica in località Creta,nell'importo di €. 53.821,53 il tutto per un importo complessivo di €. 200,000,00 da finanziare con prestito in corso di perfezionamento con la Cassa Depositi e Prestiti;*

*Che la suddetta Cassa,al fine del perfezionamento degli atti per la concessione del prestito,ha richiesto che la percentuale del compenso incentivante per la progettazione interna (ex art.,92 c.5 del D.Lgs 163/06) venga corrisposta nella misura dello 0,5% dell'importo posto a base di gara dell'opera da finanziare,come previsto dall'art.61 comma 7 bis del D.L.112/08 convertito in Legge n.2/09;*

*Ritenuto pertanto procedere alla rimodulazione del quadro economico dei progetti esecutivi così come richiesto dalla suddetta Cassa Depositi e Prestiti;*

*Considerato che detta rimodulazione non altera l'importo complessivo del progetto che resta determinato nell'importo complessivo di €. 200.000,00;*

*Visto il parere del Responsabile del Procedimento;*



# Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria in località:

## Difesa Grande e San Nicola Trignano

### Quadro Economico Riepilogativo

DESCRIZIONI	Importi in Euro
<b>A) SPESE DI ESECUZIONE</b>	
di cui:	
a.1) par lavori a "Misura"	€. 119.199,38
a.2) par lavori a "Corpo"	€. 0,00
di cui per Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 478,59
a.3) Importo dei Lavori a base di Appalto al netto degli Oneri della Sicurezza	€. 118.720,79
a.4) Importo dei Lavori a base di Appalto comprensivo degli Oneri della Sicurezza	€. 119.199,38
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
b.1) Lavori in economia	€. 0,000
b.2) Imprevisti il 5% dell'importo dei lavori (a.1 + a.2)	€. 5.959,969
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 0,000
b.4) Spese per espropri, occupazione temporanee	€. 0,000
b.5) Spese per indagini geologiche e geognostiche	€. 0,000
b.6) Spese gestione ufficio direzione lavori e gare; assicurazione dei dipendenti; varie; fotocopiatore; hardware e software; ecc.	€. 5.064,490
b.7) Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (a.1 + a.2 + b.1 + b.2)	€. 0,000
b.8) Accantonamento di cui all'art. 133, comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (a.1 + a.2 + b.1 + b.2)	€. 0,000
b.9) Collaudo tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici (a.1 + a.2 + b.1 + b.2)	€. 0,000
<i>Sommano</i>	€. 11.024,459
<b>SPESE TECNICHE</b>	
b.10a) Rilievi; accertamenti ed indagini	€. 0,000
b.10b) Progettazione; Direzione dei lavori; Coordinatore della Sicurezza; R.U.P.; Oneri riflessi; ecc. (a.1 + a.2 + b.1 + b.2)	€. 625,797
b.10c) Spese per progettazione e collaborazione nella fase di direzione lavori; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; attività preliminari; conferenza di servizi; assistenza giornaliera e contabilità per la direzione dei lavori; oneri per relazione e studi geologici; ecc. (a.1 + a.2 + b.1 + b.2)	€. 0,000
b.10d) Spese per commissioni giudicatrici esterne	€. 0,000
b.10e) Spese per pubblicità dei bandi e pubblicazione; spese per commissioni giudicatrici interne	€. 1.500,000
b.10f) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale; spese per verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 124 comma 4 D.P.R. 554/1999 (a.1 + a.2 + b.1 + b.2)	€. 0,000
<i>Sommano</i>	€. 2.125,797
<b>SPESE DI ACQUISIZIONE</b>	
b.11) Acquisizione aree o immobili	€. 0,000
<i>Sommano</i>	€. 0,000
<b>VARIE</b>	
b.12a) I.V.A. su spese di esecuzione il 10% (a.4 + b.2)	€. 12.515,935
b.12b) I.V.A. su spese tecniche il 24% (20% + cassa 2% + visto 2%) (b.10a + b.10c + b.10d)	€. 0,000
b.12c) I.V.A. su spese varie il 20% (b.1 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10e + b.10f)	€. 1.312,898
b.12d) I.V.A. su spese di acquisizione il 20% (b.11)	€. 0,000
<i>Sommano</i>	€. 13.828,833
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€. 26.979,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 146.178,47</b>



## DETERMINA

*Approvare la rimodulazione dei quadri economici relativo ai lavori di completamento delle opere di urbanizzazione alle località Difesa Grande-S.Nicola a Trignano” e per la posa in opera di condotta idrica in località Creta- ,redatti dall’UTC, nell’importo definitivo di €. 200.000,00 di cui all’allegato I che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;*

*Di dare atto che detta rimodulazione non altera l’importo complessivo del progetto che resta determinato nell’importo definitivo di €. 200.000,00;*

*Dare atto che l’opera è finanziata con prestito in corso di perfezionamento con la Cassa Depositi e Prestiti.*

*Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.*

**IL DIRIGENTE UTC**  
**ARCH.NICOLA CHIUCHIOLO**



