



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



*Ufficio Tecnico Comunale
Servizio LL.PP.*

Determina N. 50 /UTC

del 17 MAR. 2010

**OGGETTO: Lavori per la realizzazione di autorimessa all'altezza del Piazzale Anzani-
Rimodulazione del quadro economico-**

Responsabile del Procedimento: Arch. Nicola Chiuchiolo

IL DIRIGENTE UTC

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 12.2.2009 con cui veniva approvata la perizia di variante n.1 dei lavori di cui sopra con affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta Base House Srl da Montemiletto (AV);ù

Che occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'opera al fine di poter procedere allo spostamento di impianti di rete in bassa tensione, lavori non previsti nella perizia principale e necessari ed indifferibili per il proseguimento degli stessi;

Ritenuto pertanto provvedere in merito;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Approvare il nuovo quadro economico di spesa, allegato alla presente, rimodulato per la realizzazione di una autorimessa al piazzale Anzani di Ariano Irpino;

Dare atto che a seguito della rimodulazione non viene alterato l'importo complessivo dell'opera previsto nella complessiva cifra di €. 1.030.000,00;

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.



IL DIRIGENTE UTC

Arch. Nicola Chiuchiolo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva-

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA